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	Тип работ
	Содержание работ, сроки
	Субъекты осуществления
	Основные ресурсы
	Ожидаемые результаты
	Показатели (индикаторы),

позволяющие судить о достижении результата

	1.Формирование нормативно-правовой базы по ГИА
	1. Создание приказа об итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме.


	Руководитель ОУ

	Нормативные документы федерального и краевого уровней 
	Приказ


	Наличие приказа



	2. Организация подготовки специалистов
	1. Совещание при директоре о ГИА в новой форме. 

Ноябрь 2007г.

2. Курсовая подготовка учителей-предметников по МЭ. 

В течение года

3. Рефлексивно-аналитический  семинар по направлениям КПМО.

Декабрь 2007г.


	 Руководитель

ОУ

Учителя-предметники 

Команда ОУ 


	 Нормативные документы федерального и краевого уровней

Приказ директора

Аналитический материал по состоянию дел в этих направлениях в ОУ.
	Организованный запуск подготовки и проведения

Запуск работы по предмету

Запуск работы по составлению плана-графика в ОУ по направлениям КПМО.


	 План-карта работ ОУ по подготовке и проведению итоговой аттестации в 9 классе

План-карта учителя-предметника 

План-график



	3. Составление школьной базы участников государственной (итоговой) аттестации
	1. Сбор и оформление информации об участниках итоговой аттестации. 

Март-апрель 2007-2008г.
	Ответственные за базу в ОУ
	База КИАСУО
	Наличие необходимой информации об участниках итоговой аттестации
	Списки участников экзаменов по предметам.

	4. Обеспечение информирования по итоговой аттестации.
	 1. Выставление информации по подготовке на школьном сайте.

2.  Проведение родительских собраний. 

3. «Горячая линия в ОУ» по вопросам ГИА в новой форме.
	 Школьный оператор

Учащиеся, родители и педагоги


	 Анализ школьной информации по подготовке к ГИА.

Опыт пилотных территорий
	 Позитивное общественное мнение
	 % выбора экзаменов в новой форме



	5. Проведение мониторинговых мероприятий и  репетиционных экзаменов для учащихся 9 классов
	1. Исполнение образовательных предметных  программ.

Октябрь, декабрь, март, апрель 2007-2008г.

2. Контроль за подготовкой ГИА в новой форме.

В течение 2007-2008 учебного года 

3Участие в  репетиционном экзамене 9 класс. 

Апрель 2008г.

4. Анализ репетиционного экзамена.

Май 2008г.  
	Зам. директора по УВР

участники ГИА

Директор

МС и ШМО
	Материалы районного мониторинга, аналитические материалы и инструктивно-методические материалы
	Готовность всех участников ГИА к сдаче экзаменов в новой форме

Аналитические материалы по подготовке ГИА 2009г


	Аналитические материалы и инструментарий, рекомендации по проведению входного, промежуточного и итогового  мониторингов.

Изменение в плане работы школы на след год

	6. Организация ГИА
	1 Обеспечение подвоза учащихся в ППЭ

	Директор


	Нормативные документы
	Приказ 


	Приказ



	7. Рефлексивный анализ итогов экзамена  и рекомендации по совершенствованию  подготовки обучающихся по предметам
	1. Рефлексивный сбор учителей-предметников, 

Август 2008г.
	ШМО
	КИМы и работы выпускников, протоколы проведения
	Выявление проблем по процедуре проведения и подготовке выпускников
	Пакет аналитических материалов по результатам ГИА


